

1. DATOS GENERALES

Nombre del programa:	Fortalecimiento de actividades de servicio comunitario a través de la gestión de proyectos sociales de la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE, en las zonas urbanas marginales, rurales y de los grupos de atención prioritaria.
Nombre del proyecto:	Implementación de estrategias de marketing digital para el fortalecimiento de los emprendimientos de personas naturales, asociaciones y grupos de interés del sector agropecuario y turístico del cantón Tisaleo.
Código del proyecto:	CC-GP-0062-2023
Sede:	Latacunga
Departamento:	Ciencias de la Computación
Fecha de inicio real:	01-02-2024
Fecha fin planificado:	01-02-2026
Fecha del periodo que reporta:	05-09-2024 Período 202450

2. GESTIÓN DE BENEFICIARIOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES
2.1. GESTIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

Detalle	Nro. Beneficiarios Planificados	Nro. Beneficiarios Atendidos en el periodo	Observaciones
Mujeres	204	51	s/n
Hombres	96	24	s/n
Niños	0	0	s/n
Personas con discapacidad	0	0	s/n
Total:	300	75	

2.2. GESTIÓN DE DOCENTES PARTICIPANTES

Departamento	Nro. Docentes Planificados	Nro. Docentes Participantes en el periodo	Observaciones
CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC – ESPE MATRIZ	2	0	Se realizó la solicitud, pero no se designó docente
CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC – SEDE LATACUNGA	1	0	No se solicitó para el periodo 202450
CIENCIAS DE LA COMPUTACION	1	1	Se designó docente
Total:	4	1	

2.3. GESTIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Campus / Sede	Carrera	Nro. Estudiantes Planificados	Nro. Estudiantes participantes en el periodo	Observaciones
Latacunga	Software	40	8	
Latacunga	Administración de Empresas	8	0	Se realizó la solicitud, pero no se designó estudiantes
Latacunga	Economía	4	0	No se solicitó para el período 202450

Latacunga	Mercadotecnia	8	0	Se realizó la solicitud, pero no se designó estudiantes
Latacunga	Turismo	10	0	No se solicitó para el período 202450
Total:		70	8	

3. GESTIÓN DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTE, NO PERMANENTE, APORTE DE ENTIDAD AUSPICIANTE Y COMUNIDAD BENEFICIARIA.

3.1. GESTIÓN DE PRESUPUESTO GASTO NO PERMANENTE (INVERSIÓN)

Ítem	Descripción partida presupuestaria	Descripción del bien o servicio	Presupuesto Asignado USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
Total:					

3.2. GESTIÓN DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTE (CORRIENTE)

Item	Descripción del bien o servicio	Presupuesto Estimado USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
510108	Horas de trabajo del director del proyecto y docentes colaboradores	48000	12000	Costo por director y docentes colaboradores
Total:		48000	12000	

3.3. GESTIÓN DE PRESUPUESTO APORTE DE LA ENTIDAD AUSPICIANTE

Nombre Institución/Entidad:				
Nro.	Descripción del bien o servicio	Presupuesto Estimados USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
1	Logística y movilización	1000	250	Trasporte hacia los emprendimientos.
Total :		1000	250	

3.4. GESTIÓN DE PRESUPUESTO APORTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

Nombre Comunidad Beneficiaria:				
Nro.	Descripciones de bien o servicio	Presupuesto Estimado USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
1	Servicio de alimentación	1000	250	
Total:		1000	250	

4. GESTIÓN DE INDICADORES DE MARCO LÓGICO

4.1. INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

	Detalle de Componentes y Actividades	Descripción del Indicador	Resultados Alcanzados	Avance parcial del periodo (%)	Observaciones
Componente 1:	Desarrollo de sitios web para aumentar la visibilidad, el alcance, la comunicación con clientes y la promoción de los productos y servicios de los emprendimientos del sector agropecuario y turístico del cantón Tisaleo.	Porcentaje de emprendimientos con presencia en línea en internet a través de sitios web desarrollados.	Listado de direcciones URL (Localizador de Recursos Uniforme) de los sitios web de cada emprendimiento.	75%	Se desarrollaron los sitios web de los emprendimientos asignados a los estudiantes.
Actividad 1:	Realizar el análisis y la especificación de los requisitos de software (ERS) para recoger y documentar las necesidades de los usuarios con respecto a la funcionalidad del sitio web.	Porcentaje de documentos de especificación de requisitos de software.	Documentos ERS aprobados.	75%	Se realizó el documento ERS
Actividad 2:	Desarrollo de sitios web para promoción de productos y servicios de cada emprendimiento.	Porcentaje de emprendimientos con implementaciones en proceso de desarrollo.	Listado de verificación de cumplimiento de Requisitos.	75%	Se desarrollaron los sitios alineados a los requisitos
Actividad 3:	Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de cada sitio web y elaboración de la documentación del proceso de desarrollo y manuales de usuario.	Número de visitantes a los sitios web en funcionamiento.	Lista de verificación de cumplimiento de requisitos. Direcciones URL de los sitios web en funcionamiento.	75%	Se alojaron los sitios en el servidor del GAD de Tisaleo.

5. LOGROS DEL PROYECTO ALCANZADO EN EL PERIODO

Cumplimiento de la Especificación de Requisitos de Software (ERS): Se logró completar el análisis y la especificación de los requisitos de software, documentando las necesidades de los usuarios para garantizar la funcionalidad adecuada de los sitios web de los emprendimientos del cantón Tisaleo.

Desarrollo de Sitios Web: Se desarrollaron sitios web para la promoción de productos y servicios de los emprendimientos, cumpliendo con los requisitos establecidos y logrando una presencia en línea para los beneficiarios.

Pruebas y Puesta en Marcha: Se realizaron pruebas de funcionamiento exitosas y se pusieron en marcha los sitios web, asegurando que cada plataforma esté operativa y lista para ser utilizada por los emprendimientos.

6. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES PRESENTADOS EN EL PERIODO EN EL QUE SE HA EJECUTADO EL PROYECTO

Retrasos en la Recolección de Información de los Beneficiarios: Algunos beneficiarios no proporcionaron la información necesaria de manera oportuna, lo que generó retrasos en la elaboración de la Especificación de Requisitos de Software (ERS), da tal forma que hay sitios web que quedaron pendiente para el siguiente período.

Falta de Apoyo Logístico de la Institución Educativa: La institución educativa a la que pertenecen los estudiantes no proporcionó los recursos necesarios para la movilización. Tanto docentes como estudiantes tuvieron que utilizar recursos propios para cubrir la logística y transporte, lo que afectó la ejecución eficiente del proyecto y generó dificultades adicionales en la coordinación y asistencia a las reuniones con los beneficiarios. Se optó por realizar reuniones de forma virtual.

7. CONCLUSIONES

El desarrollo de sitios web ha permitido que un 75% de los emprendimientos del sector agropecuario y turístico del cantón Tisaleo tengan presencia en línea. Aunque se han completado las especificaciones de requisitos de software y el desarrollo de los sitios web está en un 75% de avance, el componente aun no ha alcanzado la meta total planificada de sitios desarrollados, quedando pendiente para el siguiente período.

Las pruebas de funcionamiento y la puesta en marcha de los sitios web han sido exitosas, con un 75% de los sitios ya alojados en el servidor del GAD de Tisaleo. Sin embargo, el proceso de seguimiento y optimización continúa siendo fundamental para asegurar la calidad y eficiencia de los sitios, por lo que se dará seguimiento durante el siguiente período y se empezará la promoción con el social media plan para los emprendimientos.

Uno de los mayores desafíos identificados fue la falta de recursos proporcionados por la institución educativa, lo que obligó a docentes y estudiantes a utilizar recursos propios para la logística y transporte.

8. RECOMENDACIONES

Continuar con el desarrollo de los sitios web para los emprendimientos que aún no están en línea, garantizando que todos los proyectos tengan presencia digital antes de la finalización del proyecto.

Mejorar el Apoyo Institucional, la institución educativa debe mejorar su apoyo en términos de recursos logísticos para futuros proyectos, esto no solo facilitaría el progreso del proyecto, sino que también aliviaría la carga sobre los docentes y estudiantes.

Implementar un sistema de monitoreo continuo para asegurar que los sitios web desarrollados se mantengan actualizados, funcionales y alineados con las necesidades de los emprendimientos. Además, la capacitación continua a los emprendedores en el uso y gestión de sus sitios web garantizará un aprovechamiento óptimo de estas herramientas.


9. FIRMA DE RESPONSABILIDADES

Latacunga, 06 de septiembre de 2024

Elaborado por:	Supervisado por:	Aprobado por:
Ing. Verónica Tintín P., Mgtr. Director del Proyecto Departamento de Ciencias de la Computación Sede Latacunga	Ing. Milton Escobar S., Mgtr. Coordinador de Vinculación del Departamento de Ciencias de la Computación Sede Latacunga	Ing. Lucas Garcés G., Mgtr. Director de Departamento de Ciencias de la Computación Sede Latacunga

10. ANEXOS

Acta de designación docente.
Acta de designación estudiantes.

 ESPE <small>UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS</small> <small>INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA</small>	ACTA DE DESIGNACIÓN DE DOCENTES A PROYECTOS SOCIALES	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento	UGVS-ACT-V2-2020-033

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

El Director de Departamento de Ciencias de la Computación, en uso de sus deberes y atribuciones conferidas en el Art. 71 literal b. y g., del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, reformado el 19 de marzo de 2019.

RESUELVE

Designar al siguiente docente, para participar en el Proyecto “Implementación de estrategias de marketing digital para el fortalecimiento de los emprendimientos de personas naturales, asociaciones y grupos de interés del sector agropecuario y turístico del cantón Tisaleo”:

DEPARTAMENTO	NOMBRES COMPLETOS DEL DOCENTE	CÉDULA DE IDENTIDAD	FUNCIÓN	NÚMERO DE HORAS PLANIFICADAS	FECHA DE INICIO PLANIFICADO	FECHA FIN PLANIFICADO
Ciencias de la Computación	Milton Eduardo Escobar Sánchez	1710557545	Docente de Apoyo: Coordinar el proceso de desarrollo de sitios web de cada emprendimiento. Evaluar el avance del desarrollo de los sitios web del proyecto.	2 horas a la semana	14/02/2024	27/09/2024

Ciudad, Latacunga, 9 de febrero del 2024

Nombre: Ing. Lucas Rogerio Garcés Guayta, Mgtr.
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

El director de la Carrera de Ingeniería en Software, en uso de sus deberes y atribuciones conferidas en el Art. 73 literal k., del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, reformado el 19 de marzo de 2019.

RESUELVE

Designar a los siguientes estudiantes, como colaboradores en el Proyecto "Implementación de estrategias de marketing digital para el fortalecimiento de los emprendimientos de personas naturales, asociaciones y grupos de interés del sector agropecuario y turístico del cantón Tisaleo", para cumplir con sus horas de servicio a la comunidad:

NOMBRES COMPLETOS DEL ESTUDIANTE	CÉDULA DE IDENTIDAD	NÚMERO DE HORAS PLANIFICADAS
AGUAGALLO RUIZ EDDY ARIEL	0605496694	96
BELTRÁN MARTÍNEZ FERNANDO ISMAEL	0925405276	96
DOMINGUEZ JIMENEZ DANNY PATRICIO	0504816554	96
FLORES VEGA STEEVEN BRYAN	0550685028	96
GUAGCHINGA LEMA DARWIN JOEL	0550038970	96
JÁCOME GUAROCHICO JUAN CARLOS	0504324930	96
TONATO SIGUE ALEJANDRO MIGUEL	1850896174	96
UCHUARI VÉLEZ JHAROL STEVEN	1753023678	96

Latacunga, 9 de febrero del 2024




Nombre: Franklin Javier Montaluisa Yugla, Mgtr
DIRECTOR
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE